Чек-лист контроля хода реализации программы по модернизации систем водоснабжения Республики Дагестан

	1
	Название объекта
	Строительство группового водопровода Бурдеки –Кичигамри- Сергокала

	2
	Населенные пункты, которые будут обеспечены водой
	Кичигамри, Сергокала

	3
	Численность населения, которое получит доступ к новой системе водоснабжения
	12765 чел.

	4
	Наличие инженерных изысканий
	

	4.1
	наименование
	Инженерные изыскания, Том 1.

	4.2
	дата
	

	4.3
	номер
	

	4.4
	организация, проводившая инженерные изыскания
	ГУ «Дагагропромпроект»

	5
	Наличие проектной документации
	

	5.1
	Наименование проектировщика
	ООО «Экострой»

	5.2
	Наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию
	

	5.2.1
	Орган, выдавший заключение
	ГУ РД «Госэкспертиза проектов»

	5.2.2
	Дата заключения
	18 августа 2008г.

	5.2.3
	Номер заключения
	№05-1-5-0161-08

	5.3
	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства
	

	5.3.1
	Орган, выдавший заключение
	ГАУ РД «Госэкспертиза проектов»

	5.3.2
	Дата заключения
	12.03.2019 г.

	5.3.3
	Номер заключения
	№ 1-8-1-0029-19

	5.4
	Наличие выделенного земельного участка под строительство (реконструкцию)
	

	5.4.1
	Орган, предоставивший земельный участок
	Администрация МР «Сергокалинский район»

	5.4.2
	Реквизиты решения органа, предоставившего земельный участок
	

	а)
	Дата
	14.03.2006г.

	б)
	Номер
	б/н

	в)
	Вид документа
	1)Заключение по отводу земель. участка
2)Акт обследования и выбора земельного участка для строительства Группового водопровода Бурдеки-Кичигамри-Сергокала.

	5.4.3
	Документ, подтверждающий права на земельный участок
	

	6.
	Наличие разрешения на строительство
	

	6.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	Отдел архитектуры, строительства и земельным отношениям

	6.1.1
	Дата разрешения
	12.07.2019г.

	6.1.2
	Номер разрешения
	№ 105-008

	6.2
	Срок действия разрешения на строительство
	30.12.2020г.

	7.
	Курирующий заместитель министра
	Абакаров Ибрагим Лулуевич

	8.
	Курирующий заместитель главы администрации
	Османова Убайдат Мухтаровна

	9.
	Проведение торгов на заключение договора на проведение строительных работ
	

	9.1
	Дата аукциона
	17.05.2019г.

	9.2
	Победитель аукциона
	ООО «Еврострой»

	10.
	Наличие договора на проведение строительных работ
	

	10.1
	Дата
	03.06.2019г.

	10.2
	Номер
	№ 0803200013719000099

	10.3
	Наименование подрядчика
	ООО «Еврострой»

	10.4
	Ответственный за строительный участок
	Алишейхов Магомедсалам

	11.
	Наличие извещения о начале строительных работ
	

	11.1
	дата
	

	11.2
	номер
	

	12.
	Строительный контроль подрядчика
	

	12.1
	ФИО ответственного
	Исмаилов А.А.

	12.2
	Сведения о ходе строительного контроля
	

	13.
	Строительный контроль заказчика
	

	13.1
	ФИО ответственного
	Манапов Н.Э.

	13.2
	Сведения о ходе строительного контроля
	Еженедельно

	14. 
	Государственный строительный надзор
	

	14.1
	ФИО ответственного
	Асалиев Артур Ибрагимович

	14.2
	Сведения о ходе государственного строительного надзора
	

	15.
	Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, 
тыс. руб.
	[bookmark: _GoBack]37 631,00

	16.
	Исполнение кассового плана
	

	
	Период
	План, 
тыс. рублей
	Факт, 
тыс. рублей
	Причины отставания 
(при наличии)

	16.1
	Освоено на 1 июля
	
	
	

	16.2
	Август 
	
	
	

	16.3
	Сентябрь
	
	
	

	16.4
	Октябрь
	
	
	

	16.5
	Ноябрь
	
	
	

	16.6
	Декабрь
	
	
	

	17.
	Наличие заключения о соответствии законченного строительством объекта проектной документации
	

	17.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	

	17.2
	Дата разрешения
	

	17.3
	Номер разрешения
	

	18.
	Наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	

	18.1
	Орган, выдавший разрешение на строительство
	

	18.2
	Дата разрешения
	

	18.3
	Номер разрешения
	

	19.
	Наличие информационных щитов на строительной площадке
	

	19.1
	Количество щитов
	

	19.2
	Соответствие стандарту макета
	

	19.3
	Примечание
	

	20.
	Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями новой системы водоснабжения
	

	20.1
	Количество щитов
	

	20.2
	Соответствие стандарту макета
	

	20.3 
	Примечание
	

	21.
	Наличие информации на сайте Минстроя РД (Минэкономразвития РД)
	

	21.1
	Оценка качества информации
	

	22.
	Наличие информации на сайте муниципального образования
	

	22.1
	Оценка качества информации
	

	23.
	Наличие в муниципальном образовании комиссии по организации работы новой системы водоснабжения и подключения к ней домовладений
	

	23.1
	Орган, принявший решение о создании
	

	23.2
	Номер документа о создании комиссии
	

	23.3
	Дата документа о создании комиссии
	

	23.4
	Вид документа о создании комиссии
	

	24.
	Наличие плана мероприятий по подключению к новой системе водоснабжения домовладений 
	

	24.1
	Примечание
	

	25.
	Организация работы по приему заявок на подключение
	

	25.1
	Оценка качества работы
	




