
Справка
о ходе выполнения работ по проекту
«МОЙ ДАГЕСТАН  -  МОЯ ВОДА»
На 15.11.2019 года :
«Строительство группового водопровода Бурдеки – Кичигамри - Сергокала»
В рамках республиканской инвестиционной программы реализуется проект «Строительство группового водопровода Бурдеки – Кичигамри - Сергокала»  протяженностью 27,75 км., согласно контракту от 03.06.2019 года с ООО «Еврострой».  

На участке  с. Кичигамри 
- водопровод проведен;
- завершена засыпка обоих резервуаров;
- вода принята по 50 тонн в каждый резервуар;
- испытания проведены;
- очистные сооружения построены; 
- завершено благоустройство территории. 
- ожидаем поставки оборудования;
- часть объекта в с. Кичигамри завершен на 97 %.  
На участке с. Сергокала 
На данном участке уже имеются 2 сборных  резервуара по 500 куб. метров каждая. Необходимо построить очистные, провести гидроизоляцию,  построить  туалет, произвести благоустройство территории и.т.д.
Начаты работы  на участке с. Сергокала:
- вырыт котлован;
- начато армирование котлована;
- битумом покрашены оба резервуара;
[bookmark: _GoBack]- ожидается поступление труб и 2-х метровых колец.

Представлен фотоматериал.
Представлены копии правоустанавливающих документов на земельные участки  на водозаборы и очистные, что требовалось от Администрации МР «Сеоргокалинский район».

Всего освоено средств на 15.11.2019г.  -  3465 тыс. рублей.



На 15.11.2019 года :

Строительство водопровода в с. Урахи
Объект строится  в рамках РИП,  протяженностью 4,9 км. Заказчиком является ГКУ РД «Дагсельхозстрой». Строительство водопровода начато в 2014 году и ввод его в эксплуатацию ожидается в 2020 году. На 2019 год намечено финансирование в сумме 2989 тыс.рублей. Объявлен аукцион. Ожидаются результаты аукциона 15.11.2019 года. 
По данным, представленным ГКУ РД «Дагсельхозстрой» процент готовности объекта составляет 90%.


